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Jawor, dn. 26.03.2026 

 

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CJ/1/2026 

 

dotyczy: odpowiedzi na pytania Oferentów cz. 3 

 

8. Formularz Ofertowy pkt 4 ppkt 1): prosimy o potwierdzenie, że należy w danym podpunkcie wskazać 

cenę za pełnienie usługi jedynie w pierwszym etapie realizacji, a nie w ramach etapu 1 i 2. Brzmienie 

ppkt 1) jest niejednoznaczne. Wątpliwość wynika z faktu, iż pkt 4 formularza ofertowego obejmuje 

podział cenowy na nadzór nad realizacją, nadzór zgodnie z §4 ust. 2 Umowy (czyli etap 2) oraz 

okres przestoju wskazany w §4 ust 10-11 Umowy, natomiast wynagrodzenie w §4 ust. 1 umowy 

odnosi się jedynie do pierwszego etapu. Widzimy tu niespójność w dokumentach.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w punkcie 4 podpunkt a) Formularza ofertowego należy wskazać 

cenę za pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu nad pierwszym etapem realizacji inwestycji, o 

którym mowa w §4 ust. 1 oraz §3 ust. 2 projektu umowy. Zamawiający załącza aktualizację 

Formularza Ofertowego.  

 

9. Projekt Umowy §4 ust. 9: prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje brak zlecenia 

kontynuacji prowadzenia nadzoru w sytuacji, gdy Wykonawcy przedłuży się okres realizacji robót. 

Zapis w obecnym brzmieniu daje dowolność Zamawiającemu zlecenia pełnienia usługi w 

wydłużonym okresie. Wskazujemy, że § 3 ust. 3 Umowy wskazuje, że przedłużenie odbyłoby się 

automatycznie. Prosimy również o potwierdzenie czy dobrze rozumiemy sposób rozliczenia w 

wydłużonym okresie, tj. wynagrodzenie za każdy kolejny miesiąc będzie stałe i równe obliczonej 

racie miesięcznej, wynikającej z proporcji w okresie podstawowym.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

1) Przedłużenie terminu realizacji umowy na budowę Instalacji, o którym mowa w § 3 ust. 3 

Umowy, skutkuje odpowiednim wydłużeniem okresu obowiązywania Umowy z Inżynierem 

Kontraktu, jednak nie oznacza automatycznego obowiązku świadczenia usług przez Inżyniera 

Kontraktu w całym okresie wydłużenia. 

2) W okresie przedłużenia realizacji inwestycji zakres oraz konieczność świadczenia usług przez 

Inżyniera Kontraktu będą każdorazowo oceniane przez Zamawiającego. 

3) W przypadku, gdy w okresie przedłużenia realizacji inwestycji: 

a) nie są prowadzone roboty budowlane, lub 

b) występują okresy przestoju wynikające w szczególności z oczekiwania na decyzje 

administracyjne, uzgodnienia, pozwolenie na użytkowanie lub działania operatorów sieci, 

Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje wynagrodzenie, o ile w tym czasie nie wykonuje 

faktycznie usług na rzecz Zamawiającego. 

4) W przypadku zlecenia przez Zamawiającego wykonywania usług w okresie przedłużenia, 

wynagrodzenie będzie ustalane: 

a) na zasadach określonych dla wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust. 5 lit b) 

zaktualizowanego projektu umowy   – w przypadku kontynuacji robót budowlanych, lub 

b) według stawki za roboczogodzinę określonej w  §4 ust. 3 zaktualizowanego projektu 

umowy– w przypadku świadczenia usług incydentalnych lub ograniczonych. 
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5) Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie w okresie przedłużenia nie ma charakteru 

automatycznie należnej, stałej miesięcznej raty, lecz jest uzależnione od rzeczywistego zakresu 

wykonywanych usług. 

6) Zamawiający doprecyzowuje zapisy projektu umowy w tym zakresie. 

 

 

10. Projekt Umowy §4 ust. 14: prosimy o potwierdzenie, że Inżynier w dniu podpisania umowy będzie 

dysponował harmonogramem budowy danej Instalacji uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a jej 

Wykonawcą, który to ma stanowić podstawę do obliczenia wynagrodzenia Inżyniera. W przypadku 

odpowiedzi przeczącej prosimy o wskazanie, kiedy harmonogram zostanie udostępniony i o stosowne 

wydłużenie terminu przekazania harmonogramu płatności Inżyniera. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dysponuje harmonogramem rzeczowo-finansowym budowy danej 

Instalacji uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający oczekuje na 

dostarczenie szczegółowego harmonogramu, o którym mowa w §4 ust. 5 lit b)zaktualizowanego 

projektu umowy . 

 

11. Zgodnie z art. 439 ust. 1 PZP: „Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.” Mając świadomość, że zacytowane 

kwestie regulacyjne dotyczące waloryzacji odnoszą się do ustawy PZP, która nie ma zastosowania w 

przedmiotowym postępowaniu, zwracamy uwagę, że wciąż jest to zamówienie publiczne, którego 

okres realizacji przekracza 6 miesięcy. W związku z powyższym oraz mając na względzie dobre 

zwyczaje i praktykę stosowania zasad waloryzacyjnych w ramach realizowanych umów o 

zamówienia publiczne, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w projekcie umowy i 

uwzględnienie w niej klauzuli waloryzacyjnej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w związku z czym przepis art. 439 ustawy PZP nie ma 

zastosowania. 

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia klauzuli waloryzacyjnej do projektu umowy. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że charakter wynagrodzenia ryczałtowego oraz sposób 

jego ukształtowania, a także możliwość rozliczania części usług w oparciu o stawki 

jednostkowe (roboczogodziny), w wystarczający sposób zabezpieczają interesy Wykonawcy. 

  

 


