ZAYXACZNIK Nr 12 — Projekt Umowy
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego CJ/9/2023

Nazwa zamowienia:
»Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPLO-JAWOR Sp. z 0.0.”

UMOWANR ......... 12023

Wdniu ..o Wi, pomiedzy:

................................. z siedzibg w .................., adres: ul. ..........., zarejestrowana w Sgdzie
Rejonowym w .......... Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem, NIP: REGON, kapitat
zakladowy w wysokosci ......... PLN

zwang dalej “Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:
TP PP RO PPPRRPPPROTRN

a:

zwang/ym dalej “Wykonawcg", reprezentowana/ym przez:

L o ——————— , zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania z urzgdzen i materiatéw wtasnych,
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPLO-JAWOR Sp. z o.0.,
zwanego dalej przedmiotem umowy lub zamiennie Instalacjg kogeneracyjng

2.  Wykonawca oswiadcza, ze w trakcie prowadzonego postepowania zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami i okolicznosciami, ktére sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym istniejgcg
infrastrukturg i placem budowy

3. Przedmiot umowy obejmuje:

1) sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego
we wszystkich wymaganych branzach.

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych prawem pozwolen,

3) roboty budowlane, ustugi, dostawy oraz rozruch i oddanie do eksploatacji przedmiotu

zamowienia.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze ztozong ofertg, SIWZ,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy oraz na podstawie
wykonanej w trakcie realizacji przedmiotu umowy dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

5. Przedmiot Umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) i roboty wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa (w szczegdlnosci prawa budowlanego) oraz wynikajgce
z zastosowania zasad wiedzy technicznej.

6. Srodki finansowe na realizacje powyzszego zadania bedg pochodzi¢ ze $rodkéw Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Cieptownictwo Powiatowe —
pilotaz.

7. Definicje pojec¢ okreslonych w niniejszej umowie duzg litera.

1) Dokumentacja Projektowa oznacza wszelkie sporzadzone w celu wykonania Przedmiotu Umowy
projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentacje budowlano-projektowa, dokumentacje
techniczng wykonawczg, powykonawczg, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki badan
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i testow technicznych.

2) ,,Dokumentacja” Przetargowa dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz
dokumentacja przekazana przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie procedury o udzielenie
zamowienia prowadzonego przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci SIWZ, w tym oraz Oferta,

3) ,,Dostawy” oznaczajg wszelkie urzgdzenia, maszyny, wyposazenie, materiaty i inne artykuty, ktére
sg czesciami sktadowymi, niezbednymi do realizacji Robo6t, a ktére Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ w celu jej realizaciji.

4) Agregat kogeneracyjny —silnik ttokowy zasilany gazem ziemnym sprzezony z generatorem

5) Instalacja kogeneracyjna— oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do uzytku obiekt budowlany
wraz z Instalacjami, Urzgdzeniami i Wyposazeniem, otoczeniem, infrastrukturg, dokumentacja,
wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany przy ul. Moniuszki 2 A w Jaworze ,
obejmujgcy 2 agregaty kogeneracyjne wyposazone w ukfad odzysku ciepta i system sterowania i
kontroli, wytwarzajgce energie elektryczng i ciepto w skojarzeniu, kociot gazowy i kolektory
stoneczne, zaprojektowany, dostarczony i wybudowany w wyniku Robét wykonywanych zgodnie z
Umowg

6) Instalacje — Urzadzenia z uktadami pofgczen technologicznych, zasilajgcych, sterujgcych oraz
oprzyrzagdowanie i oprogramowanie, w szczegoélnosci stuzagce do monitorowania i sterowania, jak
réwniez inne systemy techniczne,

7) Materialy — wszelkie materiaty budowlane i wykorczeniowe z wytgczeniem Urzadzen, ktére majg
by¢ dostarczone i uzyte przez Wykonawce w Robotach,

8) ,Okres Gwarancji” oznacza okres rozpoczynajgcy sie w dniu podpisania Protokotu Przejecia do
Eksploatacji.

9) ,Pozwolenie na Budowe” oznacza wydang decyzje administracyjng przez Staroste Jaworskiego

10) ,Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza ostateczng decyzje administracyjng, wydang
Zamawiajgcemu, zezwalajgcg na uzytkowanie Instalacji kogeneracyjnej .

11) ,Protokét Zakonczenia 72 h Ruchu Prébnego” oznacza dokument podpisany przez Wykonawce i
przez Zamawiajgcego okre$lajgcy date dokonania Przejecia Instalacji kogeneracyjnej do
Eksploatacji.

12) Przejecie do Eksploatacji — przejecie przez Zamawiajgcego eksploatacji Instalacji kogeneracyjne;j ,
potwierdzone protokotem Przejecia do Eksploatacji, nastepujgce do zakonczeniu realizacji catosci
Robdét i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Instalacji kogeneracyjnej , potwierdzonych prawidtowo
przeprowadzonym Rozruchem, w tym takze potwierdzeniem osiggniecia Wartosci Gwarantowanych ,

13) ,Punkt Przytaczenia Ciepta” oznacza miejsce, w ktdrym zostanie wykonane przytgczenie uktadu
wyprowadzenia ciepta z Instalacji kogeneracyjnej do istniejacego uktadu cieplnego.

14) ,Roboty” oznacza catos¢ Ustug Projektowych i Inzynieryjnych, Dostaw, Robét Budowlanych,
dziatania i ustugi w zakresie instalacji, montazu, szkolen, rozruchu oraz testowania niezbedne do
uzyskania ukonczonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Instalacji kogeneracyjnej , jak réwniez
dziatania i ustugi wymagane przepisami budowlanymi, eksploatacyjnymi i Srodowiskowymi oraz bhp
i ppoz.

15) ,Roboty Budowlane” oznacza catos¢ zadan budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych,
sprawdzajgcych, uruchomieniowych oraz korygujgcych, obejmujacych personel specjalistyczny i
techniczny, pracownikéw fizycznych, nadzér, administracje, materiaty, transport, zaopatrzenie,
narzedzia, urzgdzenia oraz wszelkie inne roboty i materiaty, jakich wykonanie lub dostarczenie jest
niezbedne w celu w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

16) ,Rozruch” oznacza obowigzki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru .

17) ,Teren budowy” oznacza grunt, na ktérym wzniesiona zostanie Instalacja kogeneracyjna i
wykonywane bedg Roboty.

18) Urzadzenia” oznacza armature, aparature, maszyny oraz srodki transportu tworzgce czes¢ Robot.

19) ,Wada “— wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub jakakolwiek
niezgodnos¢ Instalacji kogeneracyjnej lub ktérejkolwiek jej czesci z Umowag, w tym z Dokumentacjg
Projektowa, Dokumentacjg Przetargowg lub dokumentacjg powykonawczg, jak tez z przepisami
prawa lub zasadami sztuki budowlanej,

20) ,,Wartosci Gwarantowane” oznacza wielkosci parametréw gwarantowanych przez Wykonawce.
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21) , Wyposazenie — wyposazenie Instalacji kogeneracyjnej, inne niz Urzadzenia dostarczone przez
Wykonawce zgodnie z Umowa,

22) ,Zakonczenie Robot” oznacza zakonczenie realizacji Robét jakie Wykonawca jest zobowigzany
wykonac¢ w dacie wskazanej w Umowie.

23) ,Zezwolenia” oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upowaznienia, w tym w
szczegolnosci Pozwolenie na Budowe oraz Pozwolenie na Uzytkowanie, konieczne w celu
wykonania Robo6t zgodnie z Przepisami Prawa.

24) ,,Zgtoszenie gotowosci do rozruchu” - komplet wszystkich protokotéw (w tym dowody legalizac;ji i
sprawdzenia), raportéw i atestéw posiadajgcych jednoznaczng identyfikacje urzadzenia (systemu),
do ktérego sie odnoszg, zgodng z jednolitym systemem identyfikacji obiektéw i urzgdzen

§2.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Wpykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej na podstawie Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego, zwanego w dalszej czesci umowy ,PFU” oraz do uzyskania
pozwolenia na budowe dla Instalacji kogeneracyjnej. W celu uzyskania pozwolenia na budowe
Zamawiajgcy udzieli stosownego petnomocnictwa wskazanej przez Wykonawce osobie.

2. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020.p0z.1609 ze zm. Dz.U 2021 poz.1169.) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U.2021.poz. 2454).

3. Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w trzech
etapach :

1) w etapie | Wykonawca ziozy:
a) W przypadku konieczno$é¢ Projekt Budowlany zamienny wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji pozwolenie na budowe,
3) wetapie Il Wykonawca ztozy:
a) Projekt techniczny oraz projekty Wykonawcze z podziatem na branze zgodnie z zakresem
i wymogami okres$lonymi w pkt. 5.2 PFU,
b) Analize i projekt wykonawczy wspotpracy projektowanej instalacji z istniejgcg Cieptownia.
4) w etapie lll Wykonawca ztozy:

a) dokumentacje powykonawczg, ktéra powinna przedstawiac¢ faktycznie zrealizowane przez
Wykonawce roboty. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem odbioru koncowego Instalacji kogeneracyjnej. Jezeli w trakcie Rozruchu
wprowadzone zostang jakiekolwiek zmiany w zakresie Robét, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej, w tym rysunkéw powykonawczych. Dokumentacja powykonawcza
powinna zosta¢ wykonana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym eksploatacje Instalacji
kogeneracyjnej i obejmowac wszelkie instrukcje eksploataciji, w tym instrukcje dozoru i konserwaciji
Instalacjii Urzadzen.

b) dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 14 dni przed
rozpoczeciem odbioru koncowego Instalacji kogeneracyjnej. Jezeli w trakcie Rozruchu
wprowadzone zostang jakiekolwiek zmiany w zakresie robét, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej, w tym rysunkéw powykonawczych.

4. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w sposéb nastepujacy:
a) wersja papierowa w 5 egz., ztozona w sposéb zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa,
b) wersja elektroniczna na uzgodnionym nosniku .

5. W ramach dokumentacji do projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej Zamawiajgcy bedzie
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dokonywat czes$ciowego odbioru dokumentacji wedlug projektéw branzowych w ciggu 14 dni od ich
przedtozenia. W ramach odbioru Zamawiajgcy zwréci do Wykonawcy komplet dokumentacji z naniesionym
stanowiskiem. Terminu tego nie stosuje sie, jezeli dokumentacja dostarczona do zatwierdzenia jest
niekompletna. W takim przypadku termin 14 dniowy pozostaje w zawieszeniu do czasu dostarczenia
pozostatej brakujgcej czesci.

6. Przejrzana przez Zamawiajgcego dokumentacja w formie papierowej zostanie opatrzona adnotacjg
,zatwierdzone” lub ,zatwierdzone z uwagami’ lub ,do poprawy”. W przypadku dokumentéw w formie
elektronicznej pieczeé taka zostanie naniesiona na pismie, przy ktérym nosnik z danymi zostat przekazany.
7. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowa¢ dokumentacje w przypadku stwierdzenia jej
niezgodnosci z zakresem Przedmiotu umowy oraz niezgodnosci z zasadami sztuki inzynierskiej lub
btedami projektowymi.

8. W przypadku, gdy w 14 dni zamawiajgcy nie przejrzy przeditozonej dokumentacji, Wykonawca ma
prawo wystgpi¢ na piSmie do Zamawiajgcego z przypomnieniem o dokumentacji ztozonej do przejrzenia,
a jesli nie otrzyma odpowiedzi w ciggu nastepnych 7 dni od wystania takiego przypomnienia, to
dokumentacja projektowa, ktorej to dotyczyto bedzie traktowana tak jakby zostata zatwierdzona przez
zamawiajgcego bez uwag.

9. Jesli w terminie okreslonym w ust. 5 Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub uwagi do przedtozonej
dokumentaciji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia i ponownego przedtozenia
do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni. Do ponownie przedtozonej do
zatwierdzenia dokumentacji odpowiednie zastosowanie ma procedura opisana w niniejszym punkcie.

10. Dokumentacja stanowigca tajemnice handlowg Wykonawcy oraz dokumentacja zawierajgca szczegoty
konstrukcyjne urzadzen nie beda przedkladane do sprawdzenia pod warunkiem, ze pozostata
dokumentacja dostatecznie jasno okresla sposob dziatania, istote konstrukcji urzgdzenia, sposéb montazu
i demontazu, normalnej eksploatacji, przegladow i naprawy. W takim przypadku Wykonawca ma
poinformowaé Zamawiajgcego o zakresie dokumentacji nie przeditozonej do przejrzenia oraz uzasadnic¢
Zamawiajgcemu brak przedtozenia.

11. Dokumentacja opatrzona pieczecig ,zatwierdzona z uwagami” jest uwazana za zatwierdzong w tym
zakresie, ktérego uwagi nie dotycza. Jezeli jednak wprowadzone przez Wykonawce poprawki wptyng na te
czes¢ dokumentacji, do ktérej uwag nie byto, to Zamawiajgcy moze réwniez i do tej czesci zgtosic
zastrzezenia.

§ 3.
TERMIN i HARMONOGRAM REALIZACJI

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzieh zawarcia Umowy. Wykonanie
Instalacji kogeneracyjnej nastgpi w terminie do 18 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

2. Za dzieh wykonania przedmiotu Umowy, Strony uznajg dzien podpisania protokotu Przekazania do
Eksploatacji bez zastrzezen lub podpisania tego Protokotu ze wskazaniem usterek umozliwiajgcych
eksploatacje Instalacji kogeneracyjne;j.

3. Przedmiot Umowy wykonywany bedzie zgodnie z Harmonogramem Realizacji stanowigcym zatgcznik
3 do Umowy, przyjetym przez Strony na ponizszych zasadach. Harmonogram Realizacji stanowi¢
bedzie podstawe do biezgcej kontroli realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie dla Wykonawcy
do realizacji poszczegdlnych etapéw w podanych w nim terminach.

4. Projekt Harmonogramu Realizacji, bedzie uwzgledniat terminy oraz zasady ptatno$ci wynagrodzenia
wynikajgce z niniejszej umowy, zapisy SWZ i PFU oraz przedstawiony Wykonawcy harmonogram
stanowigcy zatgcznik do umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Instytucjg Finansujgcg. Podstawg do
wyceny poszczegdlnych Robét zawartych w Harmonogramie Realizacji bedzie przedstawiona przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ,,wycena podstawowego zakresu prac projektowych ,dostaw i robét
budowlanych ,, w oparciu o zatgcznik nr 13 do SIWZ. Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 5 do
niniejszej Umowy.

5.  Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie do 30 dni
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10.

11.

12.

kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce pisemnego

wniosku o zmiane Harmonogramu robét, zmiana ta moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do

umowy pod rygorem niewaznosci pod warunkiem uzyskania zgody NFOSIGW.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram Realizacji bgdz wskaze uwagi i zastrzezenia w terminie 7 dni
od dnia jego przediozenia przez Wykonawce. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca w terminie
7 dni przedtozy Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram.

Harmonogram powinien zosta¢ sporzadzony przy uwzglednieniu nastepujacych zasad:

1) Prace projektowe okreslone w etapie I-Il w terminie do 3 miesiecy od daty zawarcia Umowy,
w tym; wykonania projektu budowlanego zamiennego w przypadku jego koniecznosci
a uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe w terminie do 65 dni od ztozenia wniosku o jej
wydanie. Zamawiajgcy dopuszcza przediuzenie tych terminéw pod warunkiem zachowania
terminu koncowego Przejecia Instalacji kogeneracyjnej do eksploatacji przez Zamawiajgcego.

2) Roboty budowlane i dostawy— w terminie 12 miesiecy od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

3) zakonczenie rozruchu i rozpoczecie Préb Koncowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego —
w terminie do 14 miesiecy od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

4) Zakonczenie prob koncowych i Przekazanie Instalacji kogeneracyjnej do Eksploatacji - w terminie
do 18 miesiecy od daty uzyskania pozwolenia na budowe

Zamawiajgcy nie odméwi uzgodnienia Harmonogramu Realizacji bez uzasadnionych powodow.
W szczegolnosci, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu Realizacji,
jezeli projekt tego Harmonogramu nie bedzie odpowiadat wymogom opisanym w pkt.7 ust. 3i 7 ust. 4.

W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu Realizacji przez Wykonawce albo nieuzgodnienia
przez Strony Harmonogramu w terminie wskazanym w ust. 3 Harmonogram ten zostanie sporzgdzony
przez Zamawiajgcego przy uwzglednieniu zapisow w pkt.7 ust. 3 i 7 ust. 4.zapisow w ust.3i4 i tak
sporzgdzony Harmonogram Realizacji bedzie wigzacy dla Stron.

Zmiana termindw realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie bedzie mozliwa
w sytuacjach przewidzianych w niniejszej Umowie.

Wykonawca niezwtocznie (1j. nie pdzniej niz w terminie 3 dni od powziecia wiadomosci) powiadomi
Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszelkich okolicznosciach mogacych wplyng¢ na przyspieszenie,
opoznienie bgdz zakidcenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zawiadomienie takie zawierac
bedzie przyczyny, terminy i opis podjetych dziatan.

Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbedne zasoby tak, aby terminy realizacji Robét i catego
przedmiotu Umowy mogly by¢ dotrzymane. Wykonawca sam w petni odpowiada za organizacje
i realizacje przedmiotu Umowy, z wyjatkiem przypadkéw wskazanych w Umowie, w ktorych
potrzebne jest dziatanie Zamawiajgcego.

§ 4.

NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajgcy bedzie prowadzit nadzor inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym, poprzez
wybranego Inzyniera Kontraktu oraz Inspektoréw Nadzoru.

2. Inzynier Kontraktu dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego we wszystkich sprawach objetych
niniejszg Umowg. Wykonawca obowigzany jest do informowania Inzyniera Kontraktu o wszystkich
zdarzeniach objetych niniejszg Umowa.

3. Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wytycznych Inzyniera Kontraktu, Inspektorow
Nadzoru wpisanych do dziennika budowy.

4. Dokonanie przez Zamawiajgcego zmiany Inspektorow Nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu wymaga
powiadomienia Wykonawcy na piSmie pod rygorem niewaznosci. Zmiana odnosi skutek z chwilg
powiadomienia Wykonawcy.
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§5.
OSOBY REPREZENTUJACE STRONY

1. Strony ustalajg, ze osobami reprezentujgcymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru beda:

a) ze strony Zamawiajgcego

b) ze strony Wykonawcy

2. Wykonawca wskazuje jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania dokumentacji
Projektowe] - ......ooeiiiiiiii (tel. vovveient, ).

3. Wpykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w reprezentacji po uprzednim wyrazeniu zgody przez
Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy zachodzi koniecznosé zmiany ktorejkolwiek z oséb ze sktadu kadry technicznej
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢, co najmniej réwnowazne kwalifikacje i dosSwiadczenie
wymagane przez Zamawiajgcego w SIWZ.

5. Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane przez caly
okres trwania umowy.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:
1) zabezpieczenie srodkow finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania
Inwestyciji,
2) uzgadnianie, na warunkach wskazanych w Umowie i zatwierdzenie uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji k,
3) dokonywanie odbioréw prawidtowo wykonanych, kompletnych i zgodnych z Umowg Robét .
4) przekazanie, przed rozpoczeciem rob6t na terenie budowy, przez personel Wykonawcy,
informaciji o:
a. wystepujgcych zagrozeniach w rejonie wykonywanych Robdt,
b. zasadach postepowania na wypadek pozaru lub zdarzen wypadkowych,
c. zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, iz Wykonawca zobowigzuje sie zapoznaé Podwykonawcéw
wykonujgcych okreslone zadania na terenie Zamawiajgcego z w/w informacjami oraz, iz
Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., wykonanie zabezpieczen
w rejonie prowadzonych prac oraz wyposazenia w sprzet gasniczy
5) uzgadnianie z Wykonawcg termindw i uczestniczenie w Rozruchu, w tym Testéow
Gwarancyjnych oraz odbiorach,
6) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego Robét zgodnie z przepisami prawa
i wymaganiami pozwolenia na budowe,
7) dostarczenie Wykonawcy petnomocnictw do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed
terenowymi organami administracji rzgdowej i organami samorzadu terytorialnego oraz innymi
instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania niezbednych zgdd, zezwolen i decyzji oraz
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udzielenia lub otrzymywania informacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w terminie 14
dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy zawierajgcego proponowany zakres petnomocnictw
i dane niezbedne do ich wystawienia,

8) zatwierdzanie bez zbednej zwioki dokumentéw podlegajgcych zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego zgodnie z Umowa, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce poprawnie
wykonanej, kompletnej dokumentaciji.

9) dokonywanie ptatnosci Wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych w Umowie pod
warunkiem prawidtowego zrealizowania Robét przez Wykonawce.

2. Jezeli uzyskanie przez Wykonawce decyzji, pozwoleh, zgdd, ekspertyz czy innych dokumentéw
lub aktow administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie bedzie mozliwe bez
bezposredniego udziatu Zamawiajgcego, Zamawiajgcy podejmie wspotprace z Wykonawcag
w celu usunigcia powstatych przeszkod.

§7.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami, pozwoleniem
na budowe i innymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi do realizacji Instalacji kogeneracyjnej,
zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy technicznej oraz dokumentacjg przetargowg. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonywania wszelkich obowigzkéw zwigzanych z Umowg w dobrej wierze i przy
dochowaniu najwyzszej zawodowej starannosci.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zna zakres Robdt okreslony Umowg i nie zglasza w tym zakresie
zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia Wynagrodzenia w przypadku
niewtasciwego oszacowania rozmiaru lub kosztow Robét i innych czynnosci wykonanych w celu realizacji
Instalacji kogeneracyjnej, jak réwniez koniecznych Materiatow, Urzadzen i Wyposazenia. Wykonawca
ponosi ryzyko wynikajgce z mozliwych zmian stawek podatkéw publicznie znanych na dzieh zawarcia
Umowy, z wylgczeniem podatku VAT, optat celnych i innych zobowigzan o charakterze publicznoprawnym
obcigzajgcych Wykonawce

3.  Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zatozenia i prowadzenia dziennika budowy

2) Zawiadomienia wlasciwego organu o rozpoczeciu robot budowlanych

3) Woykonania robot stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z uprzednio sporzgdzong
dokumentacjg techniczng, wymaganiami okreslonymi w PFU oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoz.

4) Stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w SWZ
i dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Zastosowane materialy winny by¢ wykorzystane w okresie jednego roku
od daty ich wyprodukowania/ zakupu.

5) Dostarczenia urzgdzen technicznych przewidzianych do zainstalowania w ramach Przedmiotu
Umowy wraz z ich opisem w jezyku polskim (DTR), a w szczegolnosci — silnika gazowego,
generatora, kotta gazowego, kolektoréw stonecznych i innych kluczowych urzgdzen zgodnych
z opisem zawartym w przyjetej ofercie Wykonawcy i odpowiadajgcych wymaganiom zawartym
w PFU - zatgcznik nr 1 do umowy,

6) Dostarczenia modutéw kogeneracyjnych fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wczesniej
niz 12 miesiecy przed datg dostawy,

4. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Inzynierowi Kontraktu oraz Inspektorom Nadzoru, na ich
zgdanie, wszystkich protokotéw préb i opinii technicznych dotyczacych materiatéw, urzadzen, maszyn
i produktéw, ktore majg by¢ stosowane podczas wykonywania Przedmiotu Umowy, potwierdzajgcych
mozliwosé ich wykorzystania do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z prawem i warunkami Umowy.
W przypadku zastosowania materiatéw i urzgdzen nieposiadajgcych wyzej wymienionych dokumentéw,
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Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt i bez zbednej zwtoki do ich wymiany, na materiaty

i urzgdzenia spetniajgce wymagania Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze elementy stanowigce przedmiot umowy nie sg obcigzone cigzarami
i prawami 0sob trzecich.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robét, zapewnienie warunkow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.

W mys| prawa budowlanego, odpowiedzialnosci tej nie wytgcza ani nie ogranicza wykonanie czesci robét

przez Podwykonawcow lub inne podmioty.

7. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody

wyrzadzone na tym terenie Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w tym w szczegdlnoéci za szkody na

zdrowiu lub zyciu.

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeh w robotach i materiatach

powstatych w okresie, w ktérym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania.

9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw

dokumentaciji budowlanej i wykonawcze;.

§8.
TEREN BUDOWY

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig potozong na dziatce
o nr 143 przy ul. Moniuszki 2A w miescie Jawor na cele budowlane, na ktdrej bedzie znajdowat sie
teren budowy.

2. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy z okresleniem jego granic nastgpi najpozniej
w terminie 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

3. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt zorganizowac teren budowy. Z chwilg przejecia

przez Wykonawce Terenu Budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane

z korzystaniem z Terenu Budowy, w szczegdlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny wobec

Zamawiajgcego i 0sOb trzecich na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstate na Terenie Budowy

z jakiejkolwiek przyczyny, od chwili przejecia Terenu Budowy do chwili podpisania protokotu Przejecia do

Eksploatacji przez Strony.

4. Energia elektryczna i woda oraz korzystanie z kanalizacji na potrzeby budowy moze by¢ pobierana

Z wyznaczonego opomiarowanego przytacza elektrycznego, wodnego i kanalizacyjnego wskazanego

przez Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi koszty zuzytych na potrzeby budowy mediow wg wskazan

zainstalowanych licznikow.

5. Wykonawca na witasny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracownikéow

Wykonawcy oraz Podwykonawcéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Na wniosek

Wykonawcy Zamawiajgcy moze udostepni¢ wlasne zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe za uzgodniong

odptatnoscig ryczattows.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy przed

uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac srodki transportu i sprzet Wykonawcy.

W szczegdlnosci dostosuje sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazdéw podczas

transportu materiatow i sprzetu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkéd na drogach.

7. Wykonawca na wilasny koszt zobowigzany jest do sprzgtania na biezgco terenu budowy

z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i s$rodkéw transportu Wykonawcy, jego

Podwykonawcéw i Dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen do ich

natychmiastowej naprawy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym

przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do placu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

9. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady powstate w wyniku budowy bedg gromadzone

w wyznaczonych przez Zamawiajgcego miejscach w sposob selektywny zgodnie z prowadzong przez

Zamawiajgcego gospodarkg odpadowg na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.

z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zmianami ) lub usuwane bezposrednio po wytworzeniu przez Wykonawce do
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zamoéwionych na jego koszt konteneréw na gruz i odpady budowlane. Wszelkie koszty oraz ewentualne
kary zwigzane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadéw ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca po zakonhczeniu robét budowlanych uporzadkuje plac budowy oraz doprowadzi teren do
stanu pierwotnego i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie do dnia podpisania protokotu przejecia do
eksploatacji.

11. Pozostate wymagania dotyczgce organizacji terenu budowy zawiera PFU w pkt.8.3.1. 1 8.3.2.

§ 0.
DOKUMENTACJA BUDOWY

1. Wykonawca bedzie prawidiowo prowadzit dokumentacje budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy w sposéb
odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Zamawiajgcemu
lub jego upowaznionym przedstawicielom.

3. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad technicznych
i koordynacyjnych, co najmniej raz na miesigc oraz sporzadzania sprawozdan z tych narad. Kopie
sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu w terminie dwoch dni od
dnia narady.

4. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie przechowywany na placu budowy
u kierownika budowy w sposob umozliwiajgcy staty dostep dla oséb upowaznionych.

5. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

6. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot i stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

7. Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem osoby ktéra dokonata zapisu
Z podaniem w sposob czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego i nazwy instytucji
ktorg reprezentuje.

§ 10.
REALIZACJA ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt w imieniu Zamawiajgcego wykonaé wszystkie
obowigzki natozone na Zamawiajgcego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego)
warunkach i uzgodnieniach, w zakresie dotyczagcym przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na pismie oraz poprzez wpis do
Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania robot spowodowanym przyczynami
niezaleznymi od Wykonawcy, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.

3. Wykonawca zapewni peing obstuge geodezyjng i geotechniczng (biezacg i powykonawczg)
niezbedng do zrealizowania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych préb
i testow maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem koncowym inwestycji
dokonac rozruchu catych obiektow (wszystkich maszyn, urzgdzen
i instalaciji).

5. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego o terminie i miejscu wykonania fabrycznych préb
urzadzen i materiatdw wyszczegdlnionych w zakresie dostawy. Koszt udziatu przedstawicieli
Zamawiajgcego w testach i odbiorach ponosi Zamawiajacy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania co miesiecznych informacji o postepie prac
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy w zakresie wymaganym przez Instytucje finansujgca ij.
NFOSIGW, od ktérej Zamawiajgcy uzyskat wsparcie na realizacje inwestycji.

§ 11
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KONTROLE ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli stanu realizacji umowy w kazdej, dowolnej fazie jej
trwania pod katem sprawdzenia obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z umowy. Kontrole te mogg
dotyczy¢ m. in.: stanu jakos$ciowego i kompletnosci prac projektowych, realizacji robot, wykonywanych
ustug oraz zagadnien bezpieczenstwa budowlanego (montazowego) i eksploatacyjnego. Zamawiajgcy
przediozy liste oséb uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

2. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odrzucenia dowolnej czesci (zespotu) dostawy lub roboty,
w stosunku do ktorej stwierdzi niezgodnos¢ z Umowg. Fakt stwierdzenia niezgodnosci zostanie
potwierdzony zapisem Zamawiajgcego. Wszelkie roboty odrzucone przez Zamawiajgcego muszg byc¢
zastgpione nowymi i nie bedg uprawniaty Wykonawcy do op6znien Harmonogramu Realizacji umowy ani
zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

3. Program zapewnienia kontroli jakosci zostanie opracowany przez Wykonawce w dwdch
czesciach obejmujgcych oddzielnie kontrole i préby realizowane na terenie budowy oraz realizowane
poza terenem budowy; w tym réwniez kontrole i proby fabryczne. Program ten zostanie dostarczony
przez Wykonawce Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt budowlanych i wymaga akceptacii
Zamawiajgcego.

4. W przypadku stwierdzenia drobnych wad, Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania robét
i przediozenia Zamawiajgcemu propozycji usuniecia tych wad w terminie 3 dni roboczych.

5.  Wszystkie wyniki, raporty, Swiadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia wszystkich kontroli
i préb bedg rejestrowane w oddzielnych raportach.

6. Odbiorom Zamawiajgcego, niezaleznie od przewidzianych postanowieniami umowy odbioréw
poszczegolnych etapdéw, podlegaja roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.

§12.
UBEZPIECZENIE BUDOWY

Wykonawca na witasny koszt dokonana zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy
i montazu (CAR/EAR) do wysoko$ci ceny netto przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi zawartg
polise w uzgodnionym z Zamawiajgcym zakresie najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
prac/przejeciem Terenu Budowy.

2. Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montazowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzglednia¢ nizej
wymienione wymagania:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty
uczestniczgce w realizacji robét objetych Umowg , jezeli majg podpisane stosowne umowy
a wartos¢ ich prac ujeta zostata w wartosci Umowy.

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji Robét od daty rozpoczecia (tj. dnia przekazania przez
Zamawiajgcego Terenu Budowy) do dnia zakonczenia catosci realizacji przedmiotu Umowy
z uwzglednieniem czasu obowigzywania klauzul okresu gwarancyjnego,

3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montazowe, w tym
urzgdzenia, materiaty, robocizna do petnej wartosci netto wykonania przedmiotu Umowy.

4) Cesja: umowa ubezpieczenia powinna zawieraC zapis O przeniesieniu praw z umowy
ubezpieczenia na Zamawiajgcego.

5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji | : szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na
formule  wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard
monachijski), z uwzglednieniem zdarzen wyraznie wytgczonych oraz postanowieh okreslonych
w klauzulach dodatkowych,

6) Klauzule dodatkowe Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji | —
ubezpieczenie mienia:

a) mienie istniejgce, stanowigce wiasno$¢ Zamawiajgcego lub Ubezpieczonego lub
znajdujgce sie w jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrola z limitem do 5 000 000 zt.

b) ubezpieczenie szkdéd w pracach budowlano-montazowych w wyniku rozruchu gorgcego,
prob lub testéw z limitem do uzgodnienia

7) Franszyzy redukcyjne:
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3.

1.

2.

o dla szkéd bedacych nastepstwem zywiotdéw — nie wiecej niz 10.000 PLN,
e dla pozostatych szkéd — nie wiecej niz 10.000 PLN dla klauzul szczegdlnych: 115,
200 oraz 201

e dla klauzul czesci wadliwych: 10% wartosci szkody nie mniej niz 10.000,00 PLN.

Wykonawca zobowigzuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody wyrzgdzone w trakcie Robot w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez caty okres jej realizacji
z sumg gwarantowang, ktéra moze stanowi¢ sekcje Il ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia musi
obejmowac:

1) Odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, rozruchem instalacji oraz ruchem pojazdéw mechanicznych,

2) Ubezpieczenie pokrywa¢ bedzie w szczegolnosci: uszkodzenie ciata, rozstrdj zdrowia lub
Smier¢ oraz strate lub uszkodzenie mienia osob trzecich powstate w zwigzku z realizacjg
umowy, w tym takze w odniesieniu do pracownikéw (OC pracodawcy),

Wykonawca zobowigzuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej i kontraktowej. W szczegolnosci ubezpieczenie musi pokrywaé szkody wynikajace
z nienalezytego wykonania Umowy. Ubezpieczonymi bedg Zamawiajgcy, Wykonawca i jego
przedstawiciele oraz Podwykonawcy lub ich przedstawiciele, ktérym wykonanie Umowy powierzaja,
Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz warto$¢ netto wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy zgodnie z niniejszg Umowg na ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowej oraz nie mniej niz 5.000.000 PLN na jeden i wszystkie pozostate przypadki
w okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu zamowienia do czasu podpisania protokotu Przejecia
Eksploatacji. Wykonawca przedstawi zawartg polise zgodng z ust. 3 oraz ust. 4, w terminie do 30 dni od
daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym uptywie terminu zastosowanie znajdg postanowienia ust.
7zd.2i3.

Zamawiajgcy dopuszcza ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej na podstawie posiadanej przez
Wykonawce polisy OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci jezeli spetnia on wszystkie wymagania
okreslone w pkt.3-5.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia pozostatych polis wraz z dowodem uiszczenia

odpowiednich sktadek wskazanych powyzej w ust. 1-5 w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce zgdanej polisy lub dokumentéw ubezpieczeniowych
lub nie przedstawienia dowoddw optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polisy
ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ wykonywanie Robét ze skutkiem natychmiastowym.
Wszelkie skutki takiego wstrzymania Robdt poniesie wytacznie Wykonawca. Zamawiajgcy bedzie
rowniez uprawniony do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim
Wykonawca nie przedstawit stosownej dokumentacji, w zakresie wskazanym w powyzszych ustepach
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 — 5 przez
caty okres trwania Umowy do czasu Przejecia do Eksploatacji, a w zakresie w jakim odnosi sie ona do
roszczeh gwarancyjnych, takze przez okres Gwarancji, w przypadku, gdyby ktérakolwiek z polis
przedstawionych przez Wykonawce zgodnie z ust. 7 wygasata przed datg Przejecia do Eksploatacii,
Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia ochrony ubezpieczeniowej i przekazania dokumentéw
wskazanych w ust. 7 w terminie do 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania uprzednio przekazanej
Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowej.

§ 13.
PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonywanie prac, ktéore Wykonawca bedzie wykonywat przez
Podwykonawcow przedstawionych w Ofercie w zakresie okreslonym w zataczniku nr 4 do umowy.
Na potrzeby niniejszej Umowy przez Podwykonawce rozumie sie takze wszystkich dalszych
podwykonawcéw.

W przypadku potrzeby zawarcia przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji
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przedmiotu umowy, kolejnych uméw z Podwykonawcami musi on uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na

zawarcie takiej umowy

3. W przypadku potrzeby zawarcia przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji

przedmiotu umowy, kolejnych uméw z Podwykonawcami musi on uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na

zawarcie takiej umowy.

4. Wykonawca lub  Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy

do wyrazenia zgody na jej zawarcie. Dotyczy to rowniez projektu zmian do tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic¢

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do tej

umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia

6. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce lub Podwykonawce

projektu umowy z Podwykonawca nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit

zgode na zawarcie umowy.

7.  Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami powinna zawierac

w szczegolnosci:

1)  zakres robét powierzony Podwykonawcy

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robot objetych umowg wraz harmonogramem wykonania robét, ktéry
powinien byé¢ zgodny z harmonogramem realizaciji.

4) terminy odbioru rob6t powinny przypada¢ nie pézniej niz terminy odbioréw wskazane
w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg;

5) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt;

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz termin zaptaty okreslony w umowie
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag

7) termin rekojmi nie moze uptywaé wczesniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej umowie;

8) zaptata wynagrodzenia dla podwykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego
dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia jego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom

8. Jezeli wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za okreslony
w umowie zakres robdt przekracza wysoko$¢ czesciowego wynagrodzenia te roboty zawartego
w Harmonogramie realizacji, Wykonawca winien zapisa¢ w umowie z Podwykonawca, ze Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia tylko do kwoty okreslonej
w Harmonogramie realizacji.

9. Wykonywanie robot przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikow lub 0sdb, ktérymi przy wykonaniu
zobowigzania sie postuzyt.

10. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcyg
a Podwykonawcg robot budowlanych ma odpowiednie zastosowanie takze w przypadku
kazdorazowej zmiany tej umowy.

11. Procedura dotyczgca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcyg

a Podwykonawca, opisana w niniejszym artykule, znajduje zastosowanie réowniez do udzielenia przez

Zamawiajgcego zgody nha zawarcie umowy pomiedzy Podwykonawcag robdét budowlanych a dalszym

podwykonawcg robot budowlanych.

12. Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg robét budowlanych lub zawarcie umowy

dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych bez zgody Zamawiajgcego jest

w stosunku do Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegdélnosci Zamawiajgcy nie dopusci takiego

Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
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§ 14.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy tj. kwote .................... zt brutto
W FOrmIe ...,
2. Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Zamawiajgcego.
3. Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
(w tym kar umownych).
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy utrzymywane bedzie jako wazne przez caly okres
realizacji Instalacji Kogeneracyjnej , przy czym w przypadku koniecznosci przedtuzenia obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi wymagane zabezpieczenie nie
poézniej niz na siedem (7) dni przed dniem wygasniecia dotychczasowego zabezpieczenia. Na zgdanie
Wykonawcy Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg termin obowigzywania takiego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
5. Po podpisaniu Protokotu Przejecia Instalacji kogeneracyjnej do Eksploatacji zostanie zwolnione 90 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, nie pdzniej jednak niz w ciggu 30 (stownie:
trzydziesci ) dni od daty podpisania tego protokotu bez uwag ze strony Zamawiajgcego, zas pozostate 10
% zostanie zwolnione po uptywie okresu rekojmi, nie pézniej jednak niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.
6. W przypadku, gdyby czesciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wigzato sig
z koniecznoscig wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia takiego
dokumentu w terminie do dnia wygasniecia lub czesciowego wygasniecia waznosci dokumentu ztozonego
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15.

WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie  za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 1) ustalone =zostato
wynagrodzenie w wysokosci:

cena netto .........ccceeeeeeiiiiiiineen, ZE (STOWNIE ..o zfotych)
VAT e ZE(STOWRIE ..o ztotych)
cena brutto .......ccoceeeeiiienens ZF(STOWNIE ... zfotych)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1.1 jest niezmienne (ryczattowe) przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru korncowego zadania inwestycyjnego.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy za
wyjatkiem zaistnienia po stronie Wykonawcy tzw. razgcej straty, powstatej w wyniku zmiany stosunkéw,
ktorej ,nie mozna byto przewidzie¢” zgodnie z art. 632 § 2 kc.
4. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1. obejmuje wszelkie koszty, ktére winien poniesc
Wykonawca w celu zapewnienia prawidtowego i terminowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie Oferty Wykonawcy stanowigcej
zalacznik nr 5 do Umowy.

§ 16.
PLATNOSC WYNAGRODZENIA

1. Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata w transzach za poszczegdlne skonczone elementy
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budowy przewidziane do zrealizowania zgodnie z Harmonogramem Realizacji stanowigcym
zatgcznik nr 3, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, po uprzednim podpisaniu
przez Zamawiajgcego bezusterkowych protokotéw odbioru kazdego skonczonego elementu
budowy. Zapfata ostatniej transzy w wysokosci 10 % wynagrodzenia zostanie dokonana po
podpisaniu Protokotu Przejecia Instalacji do Eksploatacii.

2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat pfatnosci za roboty wykonywane do Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy a Wykonawca bedzie dokonywat ptatnosci dla swoich Podwykonawcéw. Ptatnosci
beda realizowane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy zawarty na fakturze i jednoczes$nie
znajdujgcy sie na tzw. biatej liscie podatnikéw VAT publikowanej przez Ministerstwo Finanséw
(wykaz podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do Rejestru VAT).

3.  Wykonawca przy przedstawianiu kolejnej faktury do zaptaty dla Zamawiajgcego jest zobowigzany do
ztozenia dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty,
wypfate wynagrodzenia wstrzymuje sie odpowiednio.

4. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce z zaptatg wynagrodzenia za uprzednio wykonane
prace przez Podwykonawcow, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
wskazanym Podwykonawcom oraz potrgci o wielkos¢ tego wynagrodzenia, kwote wyptaconego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu kolejnej faktury. W razie braku mozliwosci
potrgcenia, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego réwnowartosci
wszelkich sum wypfaconych na rzecz Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania informacji.

6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 5 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze: nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty albo ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

7. Wpykonawca os$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:

9. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
§17.

USLUGI SERWISOWE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do $wiadczenia przeglgdéow i ustug serwisowych agregatow
kogeneracyjnych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na podstawie odrebnej umowy
serwisowej zawartej rownoczesnie z umowg o wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 18.
WARTOSCI GWARANTOWANE

1. Wartosci gwarantowane obejmujg parametry, ktorych osiggniecie warunkuje przyjecie agregatu
kogeneracyjnego do eksploatacji oraz wartosci gwarantowane ktérych nieosiggniecie skutkuje dla
Wykonawcy odpowiedzialnoscig z tytutu kar umownych.

2. Wartosciami gwarantowanymi dla kazdego z oferowanych agregatéw kogeneracyjnych, ktérych
osiggniecie podczas uruchomienia i ruchu testowego jest warunkiem podpisania protokotu przejecia
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do eksploatacji sa:

1) Moc elektryczna brutto min. 2 300 kW

2) Moc cieplna uzyteczna =2 000- 2 450 kW
3) Sprawnos$c¢ elekiryczna min. 41,5 %

4) Sprawnos¢ cieplna min.39 %

5) Sprawnosé fgczna min. 80,5 %

6) Emisja NOx<95 NOx/Nm? (przy 15% O3)

7) Hatas - calkowita emisja hatasu emitowana w kazdych warunkach pracy instalacji

kogeneracyjnej nie moze przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych w odrebnych
przepisach obowigzujgcych w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego.

3. Wartosciami gwarantowanymi, ktérych nieosiggniecie skutkuje odpowiedzialnoscig z tytutu kar
umownych sg wielkosci przedstawione przez Wykonawce w ofercie dla dokonania oceny ofert
zgodnie z SWZ i wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) uzyskanie przez kazdy silnik mocy elektrycznej netto w wysokosci  ......... kW przy
maksymalnym obcigzeniu

2) uzyskanie przez kazdy silnik mocy cieplnej uzytecznej w wysokosci ......... kW przy
maksymalnym obcigzeniu

3) zuzycie gazu ziemnego dla mocy gwarantowanych przez kazdy silnik w ilosci ............ kWh/h.

4) dyspozycyjnos¢ tgczna obu silnikdw w okresie grzewczym liczona jako suma dyspozycyjnosci
kazdego z nich w ilosci ...... motogodzin

5) dyspozycyjnos¢ fgczna obu silnikbw w okresie pozagrzewczym liczona jako suma
dyspozycyjnosci w ilosci ....... motogodzin.

6) uzyskanie przez wskazany silnik mocy elektrycznej w wysokosci ......... kW przy sredniej mocy

cieplnej 2 000 kWw.

4. Wartosci gwarantowane zawarte w pkt.3 lit. a-c bedg badane w sposoéb okreslony w § 20

5. W okresie gwarancyjnym roczny czas dyspozycyjnosci agregatu kogeneracyjnego w okresie
grzewczym trwajagcym 5000 godzin bedzie liczony jako suma czasu pracy obu agregatow
kogeneracyjnych oraz sumy czasu ich postoju w tym okresie z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

6. W okresie gwarancyjnym roczny czas dyspozycyjnosci agregatu kogeneracyjnego w okresie
pozagrzewczym trwajgcym 3 760 godzin bedzie liczony jako suma czasu pracy obu agregatéw
kogeneracyjnych oraz sumy czasu ich postoju w tym okresie z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy .

§19.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca winien wykonywac¢ przedmiot Zaméwienia zgodnie z warunkami wykonywania i odbioru
robot budowlanych w PFU pkt. 8.3.9 oraz ponizszymi zapisami.

2. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Zamawiajgcemu roboty ulegajace zakryciu,
zanikajgce lub czesciowe oraz préby i odbiory techniczne, zwigzane z odbiorem przedmiotu
zamoéwienia. Powiadomienia winny by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone
przez stuzby Zamawiajgcego, ktéry ustala termin i godzine odbioru.

3. Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego o robotach zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywroécic roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt,

a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, urzgdzen, bagdz ich czesci z winy Wykonawcy do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

4. Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokdt odbioru podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

5. Protokdt odbioru nalezy sporzgdzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajgcy.

6. Za termin zakonczenia robét albo etapu tych robot uwaza sie date zgtoszenia zakonczenia robot,
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pod warunkiem, ze odbidr przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakonczy sie wynikiem
pozytywnym.

7. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu
wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, tj:
pomiary powykonawcze, atesty materialowe, oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych
do kontroli prac, specyfikacje wbudowanych urzadzen i materiatow.

8. W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonych do odbioru robét albo etapu tych robdt, jak
réwniez w razie brakéw lub niekompletnosci dokumentéow, Zamawiajgcy odméwi dokonania odbioru
do czasu usuniecia takich wad lub uzupetnienia brakéw
i w tym celu wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robot.

9. Odbiory czesciowe robot dokonywane sg zgodnie z etapami wymienionymi w Harmonogramie
Realizacji. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotéw odbioru robét nie oznacza zdjecia
odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, ktére mogg sie ujawni¢
w pozniejszym terminie. Potwierdzenie poprawnosci wykonania cato$ci zakresu robdt stanowi
wylgcznie podpisany przez Zamawiajgcego ostateczny protokét odbioru koncowego (ostateczny
odbior koncowy po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie).

10. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obstugi i wspotpracy zamontowanych
maszyn i urzgdzen oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi
eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji, urzgdzen i sprzetu.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji rob6t budowlanych oraz do
zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy przez
kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego.

12. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzieh zgtoszenia gotowosci do odbioru,
w ktérych stwierdzono btedy lub niedoktadnosci, muszg zostaé niezwiocznie poprawione i ponownie
dostarczone do Zamawiajgcego.

13. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 3-
egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg, pdf), najpdzniej na
21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru korncowego robo6t budowlanych .

14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw, brakow lub niedoktadnosci
w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwiocznie (w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.
Ostateczny odbiér dokumentacji powykonawczej nastgpi po dokonaniu rozruchu technologicznego.

15. Rozpoczecie odbioru koncowego robdét budowlanych nastgpi po uzyskaniu przez Zamawiajgcego
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

16. Po zakohczeniu odbioru koncowego robdt budowlanych  Wykonawca przeprowadzi rozruchy
technologiczne w sposdb przedstawiony w § 20 niniejszej Umowy.

§ 20.

ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE

1. Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony na podstawie przedstawionego przez
Wykonawce Program Rozruchu w terminie 60 dni przed planowanym terminem Rozruchu.
2. Rozruch technologiczny dotyczy agregatéw kogeneracyjnych oraz wyprowadzenia mocy

elektrycznej i cieplnej a zostanie przeprowadzony przez personel i pod nadzorem Wykonawcy na koszt
i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z udziatem szkolonego personelu Zamawiajgcego. Rozruch

technologiczny w zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej wymaga uzgodnien i nadzoru
z operatorem OSD a w zakresie wyprowadzenia mocy cieplnej
3. Po zatwierdzeniu zgtoszenia Programu do Rozruchu przez Zamawiajgcego, Strony przystapig

do rozruchu, ktéry obejmowac bedzie:
1) rozruch na zimno
2) ruch regulacyjny
3) rozruch na gorgco
Strona 16 z 25



4) ruch prébny.

4, Pierwszym etapem rozruchu beda préby funkcjonalne tzw. ,rozruch na zimno” wykonane
w sposob przedstawiony w pkt. 5.6. PFU.
5. Rozruch na gorgco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 5.7. PFU. Przy braku zastrzezen ze

strony Zamawiajgcego, w przypadku pomysinego zakonczenia rozruchu na gorgco, fakt zakonczenia
rozruchu na gorgco oraz wyniki testow zostang udokumentowane podpisaniem przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu zakohczenia rozruchu na gorgco oraz przedstawieniem przez Wykonawce
zgtoszenia gotowosci do Ruchu Regulacyjnego.

6. Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 5.7. PFU. W braku zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku pomysinego zakonczenia Ruchu Regulacyjnego, fakt zakonczenia
Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testéw zostang udokumentowane podpisaniem przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz przedstawieniem przez Wykonawce
zgtoszenia gotowosci do Ruchu Prébnego.

7. Koszt zapewnienia niezbednych s$rodkéw eksploatacyjnych oraz medidw dla potrzeb
przeprowadzenia proéb funkcjonalnych oraz sprawdzen i prob w ramach Rozruchu obcigza
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy dang probe lub sprawdzenie trzeba bedzie
ponowi¢ ze wzgledu na brak potwierdzenia wiasciwosci, ktére miaty zosta¢ potwierdzone przez dang
prébe lub sprawdzenie, Wykonawca zobowigzany bedzie zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z probag lub sprawdzeniem, ktére nie doprowadzito do
potwierdzenia wtasciwosci, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania ze strony
Zamawiajgcego, pod rygorem wstrzymania dalszych dziatah w ramach Rozruchu do czasu uiszczenia
pfatnosci.

8. Pomiary Wartosci Gwarantowanych beda przeprowadzane w czasie Ruchu Prébnego zgodnie z pkt.
5.7. PFU, kiedy eksploatowane bedg wszystkie urzadzenia i instalacje w warunkach projektowych przy
maksymalnym obcigzeniu Instalacji kogeneracyjnej. Wykonawca na etapie budowy zaprojektuje
i wykona dodatkowe krééce pomiarowe niezbedne dla wykonania pomiaréw Warto$ci Gwarantowanych,
niezalezne od kro¢cow niezbednych do pomiaréw ruchowych.

9. Pomiary emisji z wybudowanych Instalacji oraz pomiary hatasu i analiza akustyczna, zostang
wykonane przez specjalistyczne firmy zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszty pomiaréw
obcigzajg Wykonawce. Wykonawca z firmg pomiarowg przeprowadzg ustalenia odnosnie zakresu
i przebiegu pomiarow Wartosci Gwarantowanych, co powinno uzyskaé pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Przy ocenie wynikdéw takich pomiaréw bedg brane niepewnosci pomiaréw urzadzenh
i metod pomiarowych.

10. W pomiarach wartosci gwarantowanych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

11. Wynikiem ruchu prébnego bedzie ocena osiggniecia zdolnos¢ funkcjonalnej i eksploatacyjnej przez
Instalacje kogeneracyjng . Warunkiem uznania osiggniecia tej zdolnosci jest uzyskanie wszystkich
wymaganych Warto$ci Gwarantowanych okreslonych w § 18 ust.2 niniejszej Umowy.

12. W sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiaréw warto$ci gwarantowanych, wykonawca tych
pomiaréw powinien zawrze¢ jednoznaczne stwierdzenie odnosnie osiggniecia ( lub nie osiggniecia)
wartosci gwarantowanych. Pomiary wartosci gwarantowanych zostang potwierdzone ,Protokotem
zakonczenia pomiaréw wartosci gwarantowanych” sporzgdzonym i podpisanym przez Strony wspdlnie
z firmg pomiarowg, W przypadku pomysinego zakonczenia Ruchu Probnego, fakt zakonczenia Ruchu
Prébnego oraz wyniki pomiaréw zostang udokumentowane podpisaniem przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu zakohczenia Ruchu Prébnego.

13. Jezeli, przeprowadzone pomiary Wartosci Gwarantowanych nie wykazg osiggniecia wymaganych
parametréw, Wykonawca, przeprowadzi ponowne pomiary w Ruchu Prébnym, z zastrzezeniem, iz
tacznie dopuszczalne jest nie wiecej niz dwukrotne dodatkowe przeprowadzenie Ruchu Prébnego, dla
potwierdzenia osiggniecia Wartosci Gwarantowanych..

14. W przypadku braku mozliwosci  uzyskania wymaganych  Wartosci Gwarantowanych po
przeprowadzeniu serii pomiaréw opisanych powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zmian
lub wymiany odpowiednich Urzgdzen w Instalacjach odpowiedzialnych za niedotrzymanie parametréw
Wartosci Gwarantowanych.

15. Po dokonaniu odpowiednich zmian, przerébek lub napraw, zgodnie z ust. 13, Wykonawca
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zawiadomi Zamawiajgcego 0 gotowosci przeprowadzenia ponownych pomiaréw  wartosci
gwarantowanych absolutnych w ramach Ruchu Prébnego.

16. Jakiekolwiek uszkodzenia Instalacji kogeneracyjnej podczas pomiaréw Wartosci Gwarantowanych
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce bez zadnych kosztow ze strony Zamawiajgcego chyba, ze
przyczyna uszkodzenia tej Instalacji lezy po stronie Zamawiajgcego.

17. Przejecie do eksploatacji tj. odbiér koncowy Przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z warunkami
przedstawionymi w pkt.5.8 PFU. Od daty podpisania protokotu przyjecia do eksploatacji bedzie sie okres
gwaranciji udzielony przez Wykonawce a Zamawiajgcy przejmuje odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie i
nadzor nad Instalacjg kogeneracyjng i bedzie prowadzit jej eksploatacje zgodnie z zasadami
podanymi przez Wykonawce w dokumentacji technicznej oraz instrukcji obstugi i serwisu.

18. Od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu Przejecia do Eksploataciji, prace nie
zakonczone przez Wykonawce, muszg sie ograniczy¢ jedynie do: naprawienia drobnych wad
i wykonania robo6t nie limitujgcych pracy urzadzen i technologii, wywiezienia sprzetu montazowego oraz
uporzgdkowania terenu budowy.

19. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu Przejecia do Eksploatacji nie jest w zadnym przypadku
rozumiane jako zrzeczenie sie przez Zamawiajgcego prawa do zgdania usuniecia wad w dokumentac;ji
technicznej Wykonawcy, dostarczonych urzadzeniach irobotach, ujawnionych po podpisaniu tego
protokotu i nie jest traktowane jako zrzeczenie sie przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z gwaranc;ji
i rekojmi.

20. W przypadku braku mozliwosci dotrzymania Wartosci Gwarantowanych okreslonych w § 18 ust.2
Umowy, w toku Ruchu Prébnego przeprowadzonego w opisany powyzej sposéb, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo odmowi¢ podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji i odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem od
daty jej podpisania.

21. Pomiary Wartosci Gwarantowanych okreslonych w Umowie w § 18 ust.3 .lit.a-c. beda
wykonywane w czasie wykonywania pomiarow Wartosci Gwarantowanych w ruchu prébnym. Jezeli
wykonanie tych pomiaréw w czasie ruchu préobnego nie bedzie mozliwe to bedg dokonane w terminie do
12 miesiecy od daty Przekazania do Eksploatacii.

22. Pomiary te zostang wykonane przez firme posiadajgcg doswiadczenie w zakresie pomiaréw
obiektowych i do tego celu uprawniong, uzgodniong przez obie strony, optacong przez Wykonawce.
Doktadne terminy wykonania pomiaréw okresli Zamawiajgcy.

23. Pomiary Wartosci Gwarantowanych bedg przeprowadzane w czasie, kiedy eksploatowane bedg
wszystkie urzgdzenia i instalacje w warunkach projektowych przy obcigzeniach i warunkdéw pracy
przewidzianych dla badanych Wartosci Gwarantowanych.

24. Wykonanie powyzszych pomiaréw i uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczace zakresu
i przebiegu badan Wartosci Gwarantowanych, wyboru firmy pomiarowej i wykonania dokumentéw
koncowych zostang dokonane w taki sam sposdb jak wykonywanie pomiaréw Warto$ci Gwarantowanych
w czasie ruchu prébnego.

25. Jezeli pomiary warto$ci gwarantowanych nie wykazg osiggniecia wymaganych parametréw,
Wykonawca w terminie 3 miesiecy od daty nieudanej proby pomiaréw przeprowadzi maksymalnie
2 (dwie) dodatkowe serie pomiaréw , aby potwierdzi¢ osiggniecie tych wartosci.

26. W przypadku niedotrzymanie wartosci gwarantowanych przez Wykonawce Zamawiajgcy naliczy
kary umowne zgodnie z § 23 niniejszej Umowy - Kary Umowne.

§21.
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi na
Zamawiajgcego a Zamawiajgcy habywa autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji Projektowej
Wykonawcy oraz kazdej innej dokumentacji, ktéra zostata stworzona przez Wykonawce lub na jego
zlecenie w ramach realizacji Umowy.

2. Strony ustalajg, ze autorskie prawa majgtkowe Dokumentacji Projektowej oraz pozostatej
dokumentacji lub jej czesci przejdg na Zamawiajgcego po jej przekazaniu Zamawiajgcemu i dokonaniu
zaptaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zaptaty Wykonawca nie moze dochodzi¢ roszczen

Strona 18 z 25



majgtkowych z tytutu przekazanych Zamawiajgcemu praw autorskich

3. Przeniesione autorskie prawa majgtkowe obejmujg wszelkie pola eksploatacji wymienione w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlnosci utrwalenie,
zwielokrotniania Utworéw réznymi technikami, wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamieci
komputera, oraz jednorazowg budowe obiektow na podstawie projektow, wykonywang  przez
Zamawiajgcego, nadto marketing i promocje, oraz udostepnianie dokumentacji na potrzeby postepowan
zwigzanych z wytanianiem wykonawcéw robot budowlanych/modernizacyjnych i wykonywaniem przez
nich robét budowlanych.

4. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego prawo do udzielania zgody na
wykonywanie Utwordw i praw zaleznych (o ktérych mowa w art. 46 w zwigzku z art.2 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na podstawie Utworéw powstatych
w wykonaniu niniejszej Umowy, w szczegdlnosci ich adaptacji lub przerdbek oraz do wykonywania
Utwordéw oraz zmian Utwordw, od chwili przejscia na Zamawiajgcego.

5. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie przez osobe trzecig plandw, projektéw i innej
dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektéw lub ich zmian, ktére bedag
oparte lub zainspirowane na Utworach, planach lub projektach objetych przedmiotem Umowy oraz na
wykonanie oraz uzycie powyzszych planéw, w zakresie dopuszczanym przez bezwzglednie obowigzujgce
przepisy, od chwili przejscia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworéw powstatych
w wykonaniu niniejszej Umowy.

6. Wykonawca udziela zgody na zmiane obiektu objetego powyzszymi projektami, a w przysztosci
ich rozbiorke, zastgpienie innym obiektem, oraz ogdlnie na podjecie wszelkich dziatan, ktore
Zamawiajgcy uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu.

7. W przypadku rozwigzania Umowy, przed wykonaniem przez Wykonawce petnego zakresu
prac bedgcych w zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu
wszelkg wytworzong dokumentacje oraz wyraza zgode na wykonywanie w stosunku do tej dokumentaciji
przez Zamawiajgcego wszelkich czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

8. Wykonawca zapewnia, ze Utwory w chwili przejscia na Zamawiajgcego praw autorskich na
polach eksploatacji opisanych powyzej nie bedg obcigzone zadnymi prawami ani roszczeniami oséb
trzecich z zastrzezeniem praw osobistych twércow i z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca i osoby trzecie
zobowigzujg sie do powstrzymania z wykonywaniem swoich osobistych praw majgtkowych,
w szczegolnosci prawem do ujawniania twoércy utworu.

§ 22.
GWARANCJA

1. Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, 24
miesiecznej gwarancji na wszystkie inne wykonane roboty i dostarczone urzadzenia, liczac od dnia
odbioru przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania.
2. Gwarancji na agregat kogeneracyjny udziela Wykonawca na okres do 16 000 motogodzin pracy,
lecz nie dituzej niz w okresie 28 miesiecy od dnia przekazania do uzytkowania.
3. Okres gwarancji na dostarczone Urzgdzenia winien by¢ zgodny z kartg gwarancyjng urzadzen
jednak nie krotszy niz 24 miesigce.
4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnien gwarancyjnych, fj.
z rekojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwaranc;ji producenta.
5. Wykonawca gwarantuje, ze w okresie Gwaranc;ji Instalacja kogeneracyjna, zaréwno jako skonczona
catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda jej czes¢, w tym kazda Instalacja i Urzadzenie z osobna,
bedg funkcjonowa¢ w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem, ciggly i niezawodny, odpowiadajgcy
dokumentacji przetargowe;j.
6. Wszystkie Materialy, Instalacje, Urzadzenia i Wyposazenie dostarczone przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego muszg:
1) by¢ fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiadaé wymogom okreslonym
w Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a takze w przepisach prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej;
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2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej;

3) by¢ dobrane zgodnie ze sztukg budowlang;

4) by¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaly przeznaczone;

5) byé¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich optymalnej przydatnosci do celu, wygladu,

szacowanej zywotnosci, kosztow eksploataciji, tatwosci obstugi, wymiany lub naprawy.

7. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przeprowadzanych
przez Zamawiajgcego, co najmniej raz w roku, przeglagdach gwarancyjnych. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o planowanej dacie przegladu =z 14 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku
obowigzywania gwarancji przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed
uptywem tego okresu. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladéw wad ,niezaleznie czy sg to wady duze czy drobne.
8. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio protokdt z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub protokét z usuniecia wad
stwierdzonych podczas tego przegladu.
9. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi, napraw
biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego.
10. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych
i innych dokumentéw wystawionych przez Wykonawce lub poszczegdélnych producentéw wbudowanych
czy zainstalowanych urzadzen i materiatow.
11. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej Gwarancji, Zamawiajacy moze skorzystaé
z uprawnien z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, z tym ze Strony ustalaja, iz okres rekojmi za wady Instalacji kogeneracyjnej i poszczegdlnych
jej elementéw bedzie tozsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1.
12. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnien gwarancyjnych, tj.
z rekojmi, Gwarancji Wykonawcy, czy tez z gwarancji jakosci producenta.
13. Pozostate postanowienia dotyczgce zakresu i postepowania Stron w okresie Gwarancji zostaty
zawarte w zatgczniku nr 14 do SIWZ —Zakres i okres gwarancji, ktéry stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej
Umowy.

§ 23.
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania sg nizej wymienione kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w ztozeniu kompletnej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji,
o ktérej mowa w § 3 ust. 5 lit.a umowy wraz z wnioskiem
0 pozwolenie na budowe, w wysokosci 0,03 % catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki,

b) Za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytutu zwtoki Wykonawcy
w osiggnieciu Terminu Realizacji - Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci
0,05% Wynagrodzenia brutto;

c) zazwitoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koAcowym -w wysokosci
0,5 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki liczonej od
wyznaczonego terminu na usuniecie wady lub usterki,

d) W przypadku osiggniecia w okresie gwarancyjnym mniejszej ilosci godzin gotowosci do
pracy silnika kogeneracyjnego niz zawarta w Ofercie Wykonawcy, za ktérg Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 1 200 PLN
za kazdg rozpoczetg godzine braku gotowosci kazdego z silnikéw;

e) W przypadku, gdy rzeczywista moc elektryczna agregatu kogeneracyjnego jest nizsza od
gwarantowanej w Ofercie powyzej dopuszczalnej przez Zamawiajgcego granicy btedu
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w ilodci 10 kWh/h — Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 26 000,00 PLN
za kazdy 1 kW obnizenia mocy elektrycznej ;

f) W przypadku, gdy rzeczywista moc cieplna agregatu kogeneracyjnego jest nizsza od
gwarantowanej w Ofercie powyzej dopuszczalnej przez Zamawiajgcego granicy btedu
w ilosci 10 kWh/h — Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 3 840,00 PLN
za kazdy 1 kW obnizenia sprawnosci cieplnej ;

g) W przypadku ,gdy rzeczywiste zuzycie gazu ziemnego jest wyzsze od wartosci
gwarantowanej w Ofercie powyzej dopuszczalnej przez Zamawiajgcego granicy btedu
w ilodci 5 kWh/h — Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 9 600 PLN za
kazdg 1 kWh/h przekroczenia zuzycia gazu

h) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczgc od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym odbior miat by¢ zakohczony,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych, okreslonych w ust. 2 z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytutu oraz ich wysokosci .
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony zastrzegajg, iz catkowita wysokos$¢ naliczonych przez ktérgkolwiek ze Stron kar umownych
nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% Wynagrodzenia, a catkowita odpowiedzialnos¢ stron,
z wylgczeniem winy umysinej, ograniczona jest do wysokosci 100% Wynagrodzenia.

§ 24.

SILA WYZSZA

1. Sita wyzsza oznacza zdarzenie lub okoliczno$¢ albo kombinacje zdarzeh i okolicznosci,

pozostajgcych poza racjonalng kontrolg Strony, ktére w sposéb istotny i niekorzystny oddziatujg na
realizacje Umowy przez Strone oraz na jej zobowigzania uksztaltowane na podstawie umowy, a ktére
zaistniejg po wejsciu umowy w zycie i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzan umownych.
Przypadkami (zdarzeniami) sity wyzszej sg w szczegdlnosci:
1) ogtoszone przepisami kleski zywiotowe np. powddz, susza, trzesienie ziemi, itd.
2) akty wtadz dotyczgce nadzwyczajnych zdarzen gospodarczo-politycznych np. stan wojenny, stan
wyjatkowy,
3) dziatania wojenne, akty sabotazu, rewolucje, zamieszki, epidemia.
4) trudnosci w otrzymaniu surowcow i materiatdw oraz brak personelu produkcyjnego nie sg
uwazane za site wyzszg jezeli ich brak nie sg zwigzany z wystgpieniem sity wyzszej.
5) wystgpienie epidemii nie jest uwazane za site wyzszg jezeli nie powoduje braku mozliwosci
realizacji Inwestycji wynikajgcej z wprowadzonych uregulowan prawnych.
. Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych sitg wyzszg, zostanie przedstawione Stronie
drugiej niezwtocznie. Wystgpienie sity wyzszej prolonguje warunki i terminy wykonania zobowigzanh
umownych o czas jej trwania.
. Kazda ze Stron bedzie czyni¢ najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkéd, jakie mogag
powstaé w wyniku zaistnienia przypadku sity wyzszej a Strony wspdlnie uzgodnig dziatania w celu
minimalizacji negatywnych skutkéw sity wyzsze;.
Za opoznienia wynikte ze zdarzen spowodowanych sitg wyzszg zadna ze Stron nie moze zadac
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkod.
. Czas trwania sity wyzszej jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli zawieszenie trwa dtuzej niz 90 dni
i nie osiggnieto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, kazda ze Stron ma prawo — w terminie
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14 dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstgpieniu od Umowy.

6. Jezeli w ciggu 30 dni od daty Powiadomienia o odstgpieniu od Umowy, sita wyzsza nadal sie

2.

4.

utrzymuje - Umowa jest rozwigzana.

§ 25.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV i XVI Kodeksu cywilnego, Stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach opisanych ponizej.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczgt Robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

2) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia przy udziale

0s6b kierujgcych robotami, ktére nie posiadajg wymaganych prawem uprawnien,

3) zostanie wszczeta likwidacja lub wszczete postepowanie upadtosciowe Wykonawcy,

4) skfadniki majgtku Wykonawcy niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy zostang zajete

w postepowaniu egzekucyjnym
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie, pomimo dodatkowego wezwania, z obowigzku zaptaty
faktur w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu okreslonego w fakturze,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny nie przystgpi do odbioru Robét po wezwaniu
w ciggu 5 dni od dnia zgtoszenia, odmawia odbioru Roboét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

3) Zamawiajgcy nie przedstawi zadanej przez Wykonawce gwarancji zabezpieczenia
terminowej zapfaty wynagrodzenia za wykonanie robét budowlanych objetych niniejszg
Umowg w wyznaczonym terminie przez Wykonawce. Wyznaczony termin przez Wykonawce
nie moze by¢ krétszy niz 45 dni od dnia zgdania

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji, urzgdzen zakupionych na realizacje
inwestycji, ktére nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robét przerwanych, a jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada takze Robot
zabezpieczajgcych.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z Terenu budowy urzgdzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy. W przypadku
uchylania sie przez Wykonawce z realizacjg obowigzkéw wskazanych w ust. 5, Zamawiajgcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji tych obowigzkéw w terminie zakreslonym nie
krétszym niz 7 dni, bedzie uprawniony do samodzielnego wykonania wskazanych obowigzkéw na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie odstgpienia od Umowy z wylgczeniem odstgpienia w trybie ust. 2, Zamawiajgcy

obowigzany jest do odbioru Robot wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy, w tym zatwierdzenia

inwentaryzacji sporzgdzonej zgodnie z ust. 5 pkt 3, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz
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przejecia od Wykonawcy Terenu Budowy.

W przypadku, odstgpienia od Umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron, z zastrzezeniem ust 3,
Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu Robét do dnia odstgpienia od
Umowy, z zastrzezeniem, iz w sytuacji wskazanej w ust. 3 Wykonawcy przystuguje dodatkowo
wynagrodzenie za materiaty konstrukcje i urzgdzenia wskazane zgodnie z ust. 5 pkt 3. Podstawg do
ustalenia wartosci przystugujgcego wynagrodzenia bedzie protokdt odbioru Robét wykonanych do
odstgpienia od Umowy, oraz ewentualnie protokét potwierdzenia inwentaryzaciji dokonanej zgodnie
z ust. 5 pkt 3.

§ 26.
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem

niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy jest mozliwa w przypadku:

1) przediuzenia czasu trwania postepowania o wydanie decyzji pozwolenie na budowe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

2) opodznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy

3) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie;

4) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego /np. niesprzyjajace
warunki atmosferyczne — tj. np. dlugotrwate intensywne opady deszczu, $niegu, podtopienia,
wystepowanie temperatury powietrza, przy ktdrej niedopuszczalne jest prowadzenie Robét, ktére
to warunki sg nietypowe dla danego okresu kalendarzowego (nie wystgpity ani razu w ciggu
ostatnich 10 lat dla danego terenu o tej samej porze), o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te
miaty bezposredni wplyw na niemozliwos¢ realizacji swiadczenia — w tym przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu wystgpienia ww.
zdarzen;

5) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji badz uzgodnien, lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan;

6) zatrzymania robot przez urzedy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien z tymi urzedami;

7) realizacji, w drodze odrebnej umowy, prac powigzanych z przedmiotem Umowy, wymuszajgcej
koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie
w trakcie realizacji Umowy zaméwien dodatkowych - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
w realizacji przedmiotu Umowy;

8) wykonania zaméwienn dodatkowych lub zamiennych, ktére bedg niezbedne do prawidtowego
wykonania i zakonczenia robét objetych Umowg — o czas wykonywania tych zaméwien;

9) zmiany, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oséb reprezentujgcych Wykonawce oraz oséb
kierujgcych robotami, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego,

10) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy,

11) Zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) Zmiana przedstawicieli Stron, podmiotéw biorgcych udziat w realizacji Umowy - w przypadku
niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkgji, realizacji Umowy (np. zdarzenia losowe,
Zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika robodt, inspektora nadzoru. Zmiana jest mozliwa
wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowo wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki
okreslone w SIWZ.

13) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu Podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu Umowy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, Wykonawca winien kazdorazowo wykazaé¢ spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu przez nowego Podwykonawce.

14) W innych uzasadnionych sytuacjach.
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3. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzy$ci
wynikajgcej z Umowy Ilub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Wyjatkiem od powyzszego jest dokonanie przez Wykonawce przelewu wierzytelnosci
pienieznych z Umowy na rzecz bankoéw finansujgcych Wykonawce, jako zabezpieczenie udzielonych
Wykonawcy przez banki kredytéw lub gwaranc;ji”.

§ 27.

POWIADOMIENIA

1. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowigzujg sie wzajemnie do pisemnego
powiadamiania o:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1.

Zmianie siedziby firmy;

Zmianie nazwy firmy;
Ogtoszeniu upadiosci;

Otwarciu likwidacji firmy;
Zawieszeniu dziatalnosci;
Zmianie oséb reprezentujgcych.

§ 28.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY -RODO

Wykonawca w zwigzku z realizacjg Umowy zobowigzuje sie do przestrzegania zasad ochrony
danych osobowych zawartych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,
s. 1), a takze ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (t.j. Dz. U.
2022, poz. 1233 ze zm.) w zakresie w jakim dotyczg ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania
danych osobowych oraz informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa. W przypadku gdy
wykonawca udostepnia osobom trzecim informacje, w tym dane osobowe dotyczace
Zamawiajgcego zobowigzuje sie do pozyskania od tej osoby trzeciej odwiadczenia o zachowaniu
poufnosci danych osobowych i sposobdow ich przetwarzania oraz informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa”.

§ 29.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.  Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba, ze zapisy umowy
stanowig w sposéb wyrazny inacze;.

2. W

sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie, przepisy Kodeksu

Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz postanowienia specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia.

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ bedg polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory podlegaja
rozstrzyganiu przez Sad, wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

4. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki do umowy, specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia wraz z ofertg Wykonawcy.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.
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WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatgcznik nr 2 — SIWZ

Zalgcznik nr 3 — Harmonogram Realizaciji

Zalgcznik nr 4 — Podwykonawcy i zakres powierzonych prac podwykonawcom
Zatgcznik nr 5 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 6 — Zakres i okres gwaranciji
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